

ИЗМЕНЕНИЯ

в проектную декларацию от 30 апреля 2014г.

Реконструкция объекта незавершенного строительства «Центр детско-юношеского туризма» путем строительства многоквартирного жилого дома с встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения, дошкольным учреждением, пристроенным гаражом по адресу: город Кемерово, Ленинский район, микрорайон 27, пр. Комсомольский, 29.

Первый этап

блок-секции № 2 и № 3 со встроенными объектами общественного назначения и пристроенными магазинами непродуктовых товаров

1. Внести следующие изменения в раздел «Информация о проекте строительства»:

Этапы и срок реализации строительства	Срок начала строительства – с даты выдачи разрешения на строительство; срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - до 28 февраля 2017 г.; срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства – не позднее 30 апреля 2017 г.
---------------------------------------	---

2. Внести следующие изменения в раздел «Описание строящегося объекта»:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию	Февраль 2017 г.
--	-----------------

И.о. директора МП г. Кемерово
«Городское управление
капитального строительства»



Д.С.Киселев

30.08.2016 г.